

# RADA STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY

4 września 2018 r.



**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



# Informacja Dyrektora Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na temat stanu wdrażania ZIT

## Poziom kontraktacji w podpisanych umowach o dofinansowanie:

Kontraktacja (stan na 31.08.2018) – kurs € - 4,2072				
Fundusz	Liczba umów	wkład UE (€)	wkład UE (zł)	% wykorzystania alokacji z rezerwą
<b>EFS</b>	<b>41</b>	<b>14 543 355</b>	<b>61 186 804</b>	<b>44,27 %</b>
<b>EFRR</b>	<b>53</b>	<b>131 623 789</b>	<b>553 767 605</b>	<b>68,15 %</b>
<b><i>EFS + EFRR</i></b>	<b>94</b>	<b>146 167 144</b>	<b>614 954 409</b>	<b>64,68 %</b>

## **CEL KONTRAKTACJI WRAZ Z PROGNOZĄ WARTOŚCI WKŁADU UE W PODPISANIYCH UMOWACH NA KONIEC 2018 R.**

<b>CEL WYZNACZONY PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU NA KONIEC 2018 R. – % ALOKACJI</b>	<b>76,83%</b>
<b>CEL WYZNACZONY PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU NA KONIEC 2018 R - W PLN – wg kursu 4,2072</b>	<b>730 520 538</b>
<b>POZOSTAŁO DO ZAKONTRAKTOWANIA W 2018 R. W PLN</b>	<b>115 566 129</b>
<b>PRAWDOPODOBNA WARTOŚĆ PODPISANYCH UMÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>743 401 104</b>

## **Zestawienie wartości wkładu UE dla projektów składających się na poziom kontraktacji w ramach ZIT**

<b><i>CEL WYZNACZONY PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU NA KONIEC 2018 R - W PLN – wg kursu 4,2072</i></b>	<b>730 520 538</b>
<b><i>WARTOŚĆ PODPISANYCH UMÓW WG STANU NA DZIEŃ 03.09.2018</i></b>	<b>614 954 409</b>
<b><i>WARTOŚĆ WKŁADU UE W PROJEKTACH BĘDĄCYCH NA RÓŻNYCH ETAPACH OCENY I WEZWANYCH DO ZŁOŻENIA WoD</i></b>	<b>191 629 061</b>
<b><i>RAZEM PROJEKTY Z PODPISANYMI UMOWAMI I BEZ PODPISANEJ UMOWY</i></b>	<b>806 583 470</b>

## Wartość wkładu UE w projektach EFRR będących przed podpisaniem umowy [zł]

<i>Stan na 31.08.2018</i>	
Projekty oczekujące na podpisanie umowy (po Uchwale ZWł)	<b>41 148 543,33</b>
Projekty będące po ocenie merytorycznej	<b>7 194 760,35</b>
Projekty będące na etapie oceny formalnej	<b>85 795 006,85</b>
Projekty będące na etapie oceny strategicznej / weryfikacji warunków formalnych	<b>1 382 069,60</b>
Projekty będące przed złożeniem wniosku (wezwane)	<b>56 108 680,69</b>

## Kontraktacja EFRR - etapy

<b>ETAPY KONTRAKTACJI (stan na 31.08.2018) – EFRR</b>	
Liczba podpisanych umów	<b>53</b>
Liczba wniosków oczekujących na podpisanie umowy	<b>3</b>
Liczba wniosków oczekujących na uchwałę Zarządu Województwa w sprawie wyboru do dofinansowania	<b>1</b>
Liczba wniosków w trakcie oceny merytorycznej	<b>0</b>
Liczba wniosków w trakcie oceny formalnej	<b>14</b>
Liczba wniosków w trakcie oceny strategicznej / weryfikacji warunków formalnych	<b>1</b>
Liczba wniosków, dla których nie upłynął termin złożenia	<b>11</b>

## Negatywne oceny i rezygnacje wnioskodawców w ujęciu ilościowym i kwotowym *stan na 31.08.2018*

Negatywne oceny	
Liczba projektów, które uzyskały negatywne oceny	<b>20</b>
Kwota przypadająca na projekty, które uzyskały negatywne oceny	<b>128 448 150 PLN</b>
Rezygnacje wnioskodawców	
Liczba projektów, z realizacji których zrezygnowali wnioskodawcy	<b>16</b>
Kwota przypadająca na projekty, z realizacji których zrezygnowali wnioskodawcy	<b>64 591 287,43 PLN</b>
<b><i>RAZEM LICZBA PROJEKTÓW</i></b>	<b><i>36</i></b>
<b><i>RAZEM KWOTA W PLN</i></b>	<b><i>193 039 437,74</i></b>



## Certyfikowane wydatki kwalifikowalne w EURO stan na 31.08.2018


	Cel pośredni	Cel końcowy	% realizacji celu pośredniego	% realizacji celu końcowego
III	3 224 627,00	26 512 500,00	6,03 %	0,73 %
IV	11 257 588,00	71 174 384,00	41,76 %	6,60 %
V	340 137,00	10 753 327,00	11,93 %	0,38%
VI	8 910 955,00	116 291 035,00	2,51 %	0,19%
VII	193 146,00	2 505 680,00	148,81 %	11,47%
VIII	1 100 098,00	10 823 529,00	277,66 %	28,22 %
IX	3 218 071,00	27 821 896,00	72,88 %	8,43 %
<b>RAZEM</b>	<b>28 244 622,00</b>	<b>265 882 351,00</b>	<b>38,40 %</b>	<b>4,08 %</b>

## Cele Ministerstwa i stan realizacji (na 31.08.2018)


	Minimalne cele MliR		Wykonanie	
	Kontraktacja	Zatwierdzone wnioski	Kontraktacja	Zatwierdzone wnioski
IQ 2018	65,23 %	1,07 %	63,09 %	2,24 %
IIQ 2018	69,52 %	7,00 %	60,99 %	3,10 %
IIIQ 2018	73,22 %	12,00 %	69,00%*	4,00 %*
IVQ 2018	76,83 %	20,00%	78,18 %*	7,75 %*

\* Prognoza

## Realizacja celów ZIT w zakresie kontraktacji alokacji – stan na dzień 20.08.2018 r.



# Realizacja celów ZIT w zakresie wniosków o płatność – stan na dzień 20.08.2018 r.



## **Po ocenie realizacji celów wg stanu na koniec II kw. 2018 r. MliR dokonało blokady 14 budżetów.**

Celem finansowania ZIT jest zapewnienie wsparcia jst w procesie budowania partnerstwa i współpracy, nie tylko poprzez finansowanie zadań IP, ale także przez sfinansowanie kosztów przygotowania strategii i jej realizacji oraz szeroko rozumianego wsparcia beneficjentów (głównie jst) w procesie przygotowania i realizacji projektów.

Wsparcie z POPT ma charakter tymczasowy, tj. już na etapie projektowania instrumentu zakładane było wygaszenie finansowania ze środków krajowych.

Instrument zakłada współfinansowanie podejmowanych działań przez jst poprzez zapewnienie wkładu własnego.

**Środki dotacji miały usprawnić realizację zadań i zapewnić lepsze przygotowanie projektów i szybsze tempo wdrażania instrumentu.**

Niska efektywność skutkuje zwiększeniem zaangażowania finansowego jst i stanowi wyraz współodpowiedzialności za wspólnie podejmowane działania, w tym stopień przygotowania projektów do realizacji.

# Finansowanie z POPT – rok 2019

W 2019 r. zakładane utrzymanie zasad finansowania (katalog wydatków, poziom dofinansowania).

## Cele wsparcia ZIT:

- określenie obszarów współpracy w obszarach funkcjonalnych
- specjalizacja tematyczna pracowników/koordynatorów
- ZIT jako platforma współpracy, wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji w ZIT i pomiędzy ZIT

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Magdalena Jaruga  
Zastępca Dyrektora  
Biura Stowarzyszenia Łódzki  
Obszar Metropolitalny



Łódzki Obszar Metropolitalny

[WWW.LOM.LODZ.PL](http://WWW.LOM.LODZ.PL)



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

